



# RELATÓRIO

## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

### SECRETARIA DE HABITAÇÃO



Novembro/2019.

#### QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:

| Nº | NOME                    | FUNÇÃO  | MANHÃ | TARDE | CARGA HORÁRIA |
|----|-------------------------|---|-------|-------|---------------|
|    | Luiz Roberto Penteado   | Secretário de Habitação                           | x     | x     | 40            |
|    | Juliane M. Ruaro Kuhn   | Diretora Departamento Engenharia – Eng. Civil     | x     | x     | 40            |
|    | Mayla Vieira Cangussu   | Assistente Social Habitação                       | x     | x     | 40            |
|    | Tiago Sansana de Cristo | Engenheiro Civil serviços de locação e topografia | x     |       | 20            |
|    | Egislaina Zubacz        | Projetista/Administrativo                         | x     | x     | 40            |

#### DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

| Acompanhamento de execução de obras diversas: OBRAS CIVIS                  |  |
|--|--|
| Local:   | Intervenção:   |
| Loteamento Palmital  | Acompanhamento da obra das Casas do FAR colocação de base com pedras basálticas e execução de meio fio moldado in locu   |
| São Roque  | Conclusão da capela e serviços externos, grama e mobiliário  |
| Centro eventos   | Projeto Arquitetônico da Cobertura da Pista de laço  |
| Rua Joaquim Monteiro<br>Rio Branco,<br>Residencial Ivaí<br>Área Industrial | <ul style="list-style-type: none"><li>▣ pavimentação asfáltica concluída</li><li>▣ pavimentação asfáltica concluída</li><li>▣ meio fio, base e bocas de lobo</li><li>▣ Terraplenagem para o barracão Industrial com 3.400,00 m<sup>2</sup></li></ul> |
| Palmital<br>Bom Jardim   | Execução do parquinho<br>Levantamento topográfico para elaboração de projeto de pavimentação de diversas ruas.   |
| TERRENO HOSPITAL   | Liberação licença prévia e desmate da área   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Apoio Secretaria meio Ambiente | Acompanhamento da execução do barracão de reciclagem |
| Palmital                       | Acompanhamento da execução da capela mortuária       |
| Hospital Municipal             | Ampliação para implantação do SAMU                   |

| Projetos desenvolvidos no Departamento de Engenharia |  |
|--|--|
| Local:   | Intervenção:   |
| Centro de Eventos                                    | Início e levantamento para projeto de cobertura da pista de laço com 8.250,00 m <sup>2</sup> |
| Bom Jardim do Sul                                    | Projeto para pavimentação asfáltica  |
| Palmital   | Projeto para pavimentação asfáltica  |

| Atualização do Sistema SIM-AM |
|-------------------------------|
| ✓ Mês novembro                |

| Acompanhamento de execução de obras diversas realizadas por mão-de-obra própria da Prefeitura |   |
|---|---|
| Local:  | Intervenção                                       |
| Palmital  | Locação e medição de calçadas                     |
| Praça Bom Jardim  | Execução do Parquinho infantil                    |
| Praça Palmital  | Execução do Parquinho infantil e plantio de grama |

| Apoio técnico   |                   |
|---|-------------------|
| Departamento de Tributação laudos de avaliações para ITBI, urbanos e rurais | 06                |
| Desmembramento de imóvel  | 00                |
| Aceite para Novas empresas  | 04                |
| Análises e aprovações de projetos   | 02                |
| Alvarás de licença para construções   | 02                |
|   |                   |
| Habite-se   | 01                |
|   | <b>Total : 15</b> |

### Acompanhamento dos Projetos do Município Junto

- ✓ Órgãos Estaduais e Federais
- ✓ Caixa Econômica Federal
- ✓ COHAPAR
- ✓ COPEL
- ✓ SANEPAR
- ✓ IAP
- ✓ Alimentação dos sistemas internos e externos: EMPRESA FÁCIL.

### Acompanhamento técnico

- ✓ Medições das obras: Capela Mortuária São Roque, Pavimentação Asfáltica Avançar Cidades, Barracão Centro de Eventos, Capela Mortuária Palmital, Biblioteca Municipal e Construção do Local destinado ao SAMU
- ✓ Licitações junto ao departamento de Licitações

## Fotos:

### 🚧 Loteamento Palmital





✚ Área Industrial





✚ Pavimentação Asfáltica Rua Coronel Joaquim Monteiro



✚ Pavimentação Asfáltica Rua Rio Branco




✚ Pavimentação Asfáltica Residencial Ivaí



*Capela Mortuária no Palmital - Início da Obra*



 *Capela Mortuária no São Roque*





✚ Centro do Idoso – Início da Obra



---

***SECRETARIA DE HABITAÇÃO:***

**Novas Propostas**

- ✓ Documentação, projetos, regularizações para apresentar ao agente financeiro, referente ao FAR.



### Levantamentos

- ✓ Visitas e inscrições nas moradias dos futuros beneficiários do FAR Palmital, com revisão dos beneficiários e atualização.
- ✓ Relatório Técnico Social para o FAR Palmital
- ✓ Documentação referente aos planos de habitação futura para o município.

### Atividades Diárias

- ✓ Atendimento à população referente aos programas vigentes e aos futuros.

- Responsável pela elaboração do Relatório de Engenharia

Juliane M. Ruaro Kuhn  
Diretora do Depto de Engenharia

- Responsável pela elaboração do Relatório de Habitação

Luiz Roberto Penteado  
Secretário de Habitação