



**Consórcio
Paraná Saúde®**

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 24.01.20

LOTE 13/2019

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 04/02/2020

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para o lote 13/2019 - é o dia 04/02/2020**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Amiodarona 200mg comprimido	Pharmalog	25/02/2020
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg comprimido	Glaxosmithkline	28/02/2020
Benzilpenicilina procaína + potássica 300.000 + 100.000 UI pó para suspensão injetável	Dimaster	20/02/2020
Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral, frasco com 100 mL	Hipolabor	11/02/2020
Furosemida 40 mg comprimido	Hipolabor	28/02/2020
Isossorbida (Mononitrato) 20 mg comprimido	Inovamed	14/02/2020
Levotiroxina (Sódica) 25 mcg comprimido	Merck	18/02/2020
Levotiroxina (Sódica) 50 mcg comprimido	Merck	18/02/2020
Noretisterona + estradiol 50 + 5 mg solução injetável	Biomédica	20/02/2020
Sinvastatina 40 mg	Hipolabor	28/02/2020

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor
Carbonato de lítio 300 mg comprimido	Hipolabor
Estriol 1 mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, com aplicador	Rioclarense
Ivermectina 6 mg	Vitalsul
Prednisona 20 mg	Pontamed
Ranitidina (cloridrato) 15mg/mL, solução oral, frasco 120 mL	Visão *
Sulfametoxazol + Trimetoprima 40 + 8 mg/mL, suspensão oral, frasco com 100mL, com dosador graduado	Pontamed

* recebida a informação da suspensão da importação da matéria prima para a produção do medicamento