



**Consórcio
Paraná Saúde®**

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 24.01.20

LOTES 11 e 12/2019

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 20/01/2020

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para os lotes 11 e 12/2019 - é o dia 20/01/2020**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Amiodarona 200mg comprimido	Pharmalog	06/02/2020
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg comprimido	Glaxosmithkline	28/02/2020
Benzilpenicilina procaína + potássica 300.000 + 100.000 UI pó para suspensão injetável	Dimaster	20/02/2020
Estriol 1 mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, com aplicador	Rioclarence	26/02/2020
Furosemida 40 mg comprimido	Hipolabor	28/02/2020
Levotiroxina (Sódica) 25 mcg comprimido	Merck	04/02/2020
Levotiroxina (Sódica) 50 mcg comprimido	Merck	04/02/2020
Metoclopramida (cloridrato) 4 mg/mL solução oral	Pontamed	23/01/2020
Noretisterona + estradiol 50 + 5 mg solução injetável	Biomédica	20/02/2020
Paracetamol 500 mg - lote 12/2019	Soma	05/02/2020

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor
Carbonato de lítio 300 mg comprimido	Hipolabor
Ivermectina 6 mg	Vitalsul
Ranitidina (cloridrato) 15mg/mL, solução oral, frasco 120 mL	Visão *
Sulfametoxazol + Trimetoprima 40 + 8 mg/mL, suspensão oral, frasco com 100mL, com dosador graduado	Pontamed

* recebida a informação da suspensão da importação da matéria prima para a produção do medicamento