

**DADOS INICIAIS**

Município: LEOPOLISIPR  
 Responsável: SIRLEI REGINA DE OLIVEIRA SOARES  
 Início: 21/10/2020  
 Fim: 12/12/2021



**Cronograma das ações planejadas para o Trabalho Social**

Eixos do Trabalho Social	Fase da Obra do Projeto	Ações	Parcerias para execução das Ações	Data	Observação
Mobilização, organização e fortalecimento comunitário	PO	Capacitação Plano e Gestão Ambiental e Social das Obras	Reunião da Equipe gestora do Trabalho Social local, Escritório Regional SEJUP e Escritório Regional Cohapar, SEJUP Curitiba	21/10/2020	
	EO	Visita Técnica com objetivo de orientar sobre prazos e início do trabalho social.	Visita da Equipe gestora do Trabalho Social local, Escritório Regional SEJUP e Escritório Regional Cohapar, SEJUP Curitiba	23/02/2021	
	EO	Livrê realizado com a equipe do ER e COHAPAR com objetivo de orientação quanto ao cumprimento de prazos.	Livrê com Equipe gestora do Trabalho Social local SEMAS, Escritório Regional SEJUP e Escritório Regional Cohapar.	26/02/2021	
	EO	Formação e Formalização da Câmara Técnica	Reunião com a Câmara Técnica para apresentação do Projeto e criação de critérios adicionais	26/02/2021	
	EO	Reunião Câmara Técnica	Reunião com a Câmara Técnica discussão e inserção das famílias no programa	02/03/2021	
	EO	Reunião Câmara Técnica	Reunião com a Câmara Técnica para discussão sobre o número de famílias aptas para o projeto.	04/03/2021	
	EO	Aprovação do projeto para as famílias selecionadas para o habitação; Apresentação da Câmara Técnica; Apresentação do cronograma a critérios a serem utilizados nos atos de trabalho.	Secretaria Municipal de Assistência Social e Câmara Técnica	10/03/2021	
	EO	Sortido de quadra e lotes para as famílias beneficiadas com visita in loco para identificação das moradas	Equipe gestora do Trabalho Social local (Cra, Escritório Regional SEJUP e Escritório Regional Cohapar), Secretaria Municipal de Assistência Social, Câmara Técnica e CONSTRUTORA	25/05/2021	
	EO	Organização do processo de mudança para a nova casa.	Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretária, Secretária Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo	15/06/2021	
	EO	Mobilização e instruções referentes ao Combate à dengue.	Secretarias de Saúde, Vigilância Sanitária e Assistência Social	15/06/2021	
Educação Sanitária e Ambiental	EO	Arborização Urbana - Educação Sanitária e Ambiental	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	20/08/2021	
	EO	Oficinas para inserção da família para geração de renda	Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria da Fazenda	20/07/2021	
Geração de Trabalho e renda	EO	Articulação com a família para inserção nas atividades do PAIF	Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS	05/07/2021	
	EO	Oficinas sobre educação financeira, orçamento doméstico e planejamento familiar.	Secretaria Municipal de Assistência Social	10/06/2021	
	EO	Diálogo sobre Envelho Emergencial	Secretaria Municipal de Assistência Social	05/05/2021	
	EO	Sensibilizar quanto a importância da adoção de hábitos e cuidados de higiene, bem como a convivência com os vizinhos	Secretaria Municipal de Assistência Social	08/08/2021	
Outros	EO	Reunião com as famílias e aplicação de questionário-pós ocupação.	Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS	30/07/2021	
	PO	Encaminhamento de Ofício ao MP para participação na Câmara Técnica como Observador	Secretaria Municipal de Assistência Social	18/11/2020	
	EO	Ofício COHAPAR 26/02/2021	Secretaria Municipal de Assistência Social	23/01/2021	
	EO	Publicação das atas de reuniões da Câmara Técnica em Imprensa Oficial	Secretaria Municipal de Assistência Social	08/03/2021	
	EO	Envio para COHAPAR da relação de prováveis selecionados e suplentes, objetivando consulta ao CADMUT.	Secretaria Municipal de Assistência Social	19/03/2021	
	EO	Envio para SEJUP da relação de prováveis selecionados e suplentes, objetivando o envio para a Unidade Técnica	Secretaria Municipal de Assistência Social	18/03/2021	
	EO				
	EO				
	EO				
	EO		Oficinas/Atividades/Palestras/Visitações/Cursos/Etc.		

Legendas:  
 PO - Pré-Obra  
 EO - Execução de Obra  
 DC - Obra Concluída